



Auch als Inhouse-Seminar buchbar!

Tel: 069 50830298 oder

Mail: [mail@kps-organisation.de](mailto:mail@kps-organisation.de)

Wir unterbreiten Ihnen gern ein Pauschalangebot

## **Projektmanagement im Facility Management**

Auch in diesem Fachbereich wird Projektmanagement immer wichtiger..

- Warum Projektmanagement im FM?
- Projekterfolgs- und -Misserfolgskriterien
- Projektteam und Unternehmen / Projektkultur
- Projektorganisation und Projektplanung - „Werkzeuge“
- Projektleitlinien, Projektstrukturplan, Zeiten, Kosten
- Meilensteine – Kritischer Pfad
- Projektdisziplin, menschliche Verhaltensweisen und Psychologie
- Praktische Erfahrungen aus Projekten und Diskussion

**Seminartermine:** 13.06.17 in Bad Homburg v.d.H

**.Ziel dieses Seminars:** Sie wurden beauftragt, einen Komplettumzug Ihres Unternehmens zu planen? Oder eine FM-Software zu beschaffen? Oder eine Bausanierung zu leiten? Schon allein der Gedanke auf Umsetzung kann Schweißperlen auf Ihre Stirn treiben....denn Sie haben ja auch noch Ihr Tagesgeschäft abzuwickeln.  
Nur durch eine gezielte Umsetzung der Theorie in konkrete Handlungsweisen wird der Projektleiter in die Lage versetzt, seine Aufgaben effizient und wirtschaftlich zu erledigen. Hier erhalten Sie das Rüstzeug. Tipps und Hinweise auf „Gefahren“ bei der praktischen Projektarbeit.

**Inhalt des Seminars:**

Warum Projektmanagement im Facility Management?  
„Zuruf auf dem Flur“ oder tatsächliche Beauftragung.....  
Projektbesonderheiten im Rahmen des Gebäudemanagements  
Interdisziplinäre Beziehungen  
**Projektanalyse, Projekterfolgs- und misserfolgskriterien**  
Begriffe, Abgrenzungen, Zielerfüllung, Erfolgskriterien der Ziele  
Ansätze für Projekterfolgsmanagement  
Projektrisiken und Projektmanagementkosten  
**Projektorganisation**  
Aufbau- und Ablauforganisation im Projekt  
Das Projektteam – Auswahl und Zusammensetzung  
Erstellen eines Projektorganisationshandbuches  
Zusammenspiel Unternehmenskultur und Projektkultur  
Tipps im Umgang mit Teammitgliedern aus anderen Abteilungen  
**Projektplanung**  
Zweck, Nutzen und Aufbau des Projektstrukturplans  
Projektmanagementsoftware – Übersicht  
Meilensteine – Kritischer Pfad – Ressourcen – Kosten  
**Projektausführung**  
Erfolgreicher Projektstart – Das Kick-Off-Meeting  
Voraussetzungen für eine gute Projektabwicklung  
Projektleitlinien – Projektdisziplin  
Leistungsbewertung und Projektfortschritt  
Der Projektüberwachungs-Zyklus  
Rollenverteilung bei der Projektsteuerung  
Menschliches Verhalten und Psychologie in der Projektausführung  
Berichtsplanung und –organisation  
**Projektabschluss und –auswertung**  
Grundlagen einer systematischen Projektauswertung  
Die Projektabschlussitzung

---

**Referent:**

Klaus P. Schultz ist seit 20 Jahren Berater für Planung, Organisation und Service im Facility Management.  
Diverse Projekte wurden in diesem Zeitraum geplant und realisiert.

Seit 15 Jahren im Seminarbereich als Trainer und Coach aktiv.

---

## Seminar Projektmanagement im Facility Management

---

### Anmeldung

Fax 069 50830299

Bitte Termin eintragen (s. Vorderseite): \_\_\_\_\_

### Teilnehmer:

Vor- und Zuname \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Straße / Postfach \_\_\_\_\_

PLZ, Ort \_\_\_\_\_

### Anmelder (falls abweichend vom Teilnehmer):

Vor- und Zuname \_\_\_\_\_

Abteilung \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

### Teilnahmegebühr: € 450,- plus gesetzl. MwSt

In diesem Preis sind die Seminarunterlagen, Mittagessen und Pausenbewirtung eingeschlossen.

**Seminarabmeldungen** können telefonisch, per Fax oder per Mail vorgenommen werden. Wird eine Seminaranmeldung später als zwei Wochen vor Seminarbeginn storniert, müssen wir eine Bearbeitungsgebühr von 30% der Seminargebühr berechnen. Ist eine Stornierung nicht spätestens am fünften Arbeitstag vor Seminarbeginn bei uns eingegangen, ist die volle Seminargebühr fällig. Sie können jedoch selbstverständlich einen Ersatzteilnehmer benennen.

Sollte das Seminar aufgrund mangelnder Teilnehmerzahl nicht stattfinden können, wird der komplette Seminarbetrag zurückerstattet.

---

### KPS! Seminare und Workshops im Facility Management

Auf dem Ried 7, 60437 Frankfurt/M TeL 069 50830298 Fax 069 50830299

Mail: [mail@kps-organisation.de](mailto:mail@kps-organisation.de) Internet: [www.kps-organisation.de](http://www.kps-organisation.de)