
Critical-Chain Projektmanagement  
Mehr Projekte in kürzerer Zeit bei gleichen Ressourcen 

Wer wünscht sich das nicht? Höherer 
Projektdurchsatz , kürzere Projekt-
laufzeiten und hervorragende Zuver-
lässigkeit – alles ohne zusätzliche 
Ressourcen! 

 

Critical-Chain erweitert das klassische 
Projektmanagement um zwei Steu-
erungselemente. Hierdurch werden 
Kapazitätsreserven frei, negatives 
Multitasking verschwindet, Risiken 
werden durch Projektpuffer aufgefangen, 
der organisatorische Aufwand in der 
Projekt- und Portfoliosteuerung sinkt, die 
synchrone Verfügbarkeit der Ressourcen 
steigt und zu guter Letzt werden 
„Verfrühungen“ nutzbar. 

 

Das Seminar vermittelt spielerisch die 
Funktionsweise von Critical Chain und 
zeigt, wie Critical Chain in einem 
Unternehmen verankert werden kann. 

 

Im Ausblick wird darüber hinaus gezeigt, wie 
sich Critical Chain und agile Methoden  
verknüpfen lassen, um noch näher an 
„das Optimum“ zu gelangen. 

16./17.04.2012 
Karlsruhe Ettlingen 

* Exklusiv nur für Freunde, 
Bekannte und Xing-Kontakte 

von Wolfram Müller 

Das Seminar-Arrangement beinhaltet 
ein Get-Together inklusive 3-Gänge-
Menü. Eine gute Gelegenheit sich über 
alte und neue Zeiten zu unterhalten. 
 
VIP Einführungspreis 750 € inkl. MWSt 

(2 Tage Seminar + Get-Together) 

 
Im Hotel Watthalden ist ein 
Zimmerkontingent (99 € inkl. 
Frühstück) verfügbar. 

VIP Seminar 
nur für Freunde* der Speed4Projects 

Foto| Dan Nerney | YachtPals.com 



Anmeldung einfach und sofort per Mail an 

Wolfram.Mueller@speed4Projects.Net 
 
Die Seminargebühr von 750 € beinhaltet: 
• 2 Seminartage voll praxisnaher Werkzeuge 
• Getränke, Snacks und Mittagessen 
• Get-Together inkl. 3-Gänge-Menü 
• Handouts und Fotoprotokoll 
• Das Buch „Goldratt und die Theory-of-Constraints“  
   von Uwe Techt 
 
Anmeldung und Zimmerreservierung bis    12.02.2012 
Start am 16.04 um 9:30, Ende am 17.04 ca. 17:30 
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Location 

Watthalden.de – die Beste Adresse 
in Ettlingen   
und für das Get-Together die 
Brasserie Watts.de 
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Was sind die wirklichen Ursachen für 
Probleme im Projekt 
 Rollenspiel: GPM-Planspielhaus - 

Projektmanagement Basics 
 Rollenspiel: Mechanik und Psychologie 

von Schätzungen 
 

Wie man einen sicheren und steuerbaren 
Projektplan erstellt 
Aufbau und Controlling eines 

Projektplans mit Critical Chain 
 Simulation: GPM-Planspielhaus in Critical 

Chain (bitte einen Laptop mitbringen) 
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Wie man eine Multiprojektumgebung 
steuert 
 Rollenspiel: Grundlage von 

Fertigungssteuerungen  
Alle Multiprojektsteuerungen im 

Überblick 
 Portfoliosteuerung mit Critical Chain 
 

Wie man Critical Chain optimieren kann 
 „reliable Scrum“ – Agilität mit Critical 

Chain kombiniert = Zuverlässigkeit 
 Projektmanagement reduziert auf das 

Minimum = High-Speed Projekt-
management 

Die Speed4Projects wurde im Jahr 
2006 von Wolfram Müller gegründet 
und bietet seither Beratung zur 
Einführung von Critical-Chain und 
High-Speed Projektmanagement an.  

Zusammen mit meinem Realisierungspartner VISTEM 
wurde Critical Chain vielfach erfolgreich eingeführt.  
 

Namhafte Unternehmen wie: ABB, 1&1 Internet AG, 
Infinion, Schaufler Tooling oder VON ARDENNE und 
Kingmedia (mgm) arbeiten seit Jahren erfolgreich mit 
Critical Chain. 
 

Weltweit sind weit über 2000 erfolgreiche Critical 
Chain Implementierungen dokumentiert - aber sehen 
Sie selbst: 
 

www.Speed4Projects.net/critical-chain/erfolgsgeschichten 


